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2.1

2.3

2.2

2.2

1

BA 2017 - vorrausichtliche Fertigstellung Anfang 04/2018

2.1

BA 2018 - Bereich Rathenaustraße, Bauzeit 15.03. bis Mitte Mai 2018

(einschließlich Vollsperrung des Teilbereichs Rahtenaustraße)

BA 2018 - Bereich Postplatz, Realisierung abschnittsweise ab April 2018

BA 2018 - Bereich Busfahrspur vor Bahnhof, Bauzeit ab Ende Mai bis Ende August 2018

2.2

2.3


